

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

(An Autonomous Institute under the Dept of Medical Education)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL CAMPUS, HASSAN-573201

Website: www.hims-hassan.org, Phone/Fax No.08172-231699,



2ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 17-09-2008ನೇ, ಬುಧವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗು: 11.00

ನ್ಯಾ:
ನ್ಯಾ:

ಕೊತಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ: ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊತಡಿ,

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ
(An Autonomous Medical Institution, Government of Karnataka)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN – 573201

website: www.hims_hassan@radiffmail.com

Phone/Fax No: 08172-231699

ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಿಮ್ಸ್ / ಪಾ.ಆ.ಶಾ(ನಭೇ) / 15 / 2008-09

ದಿನಾಂಕ: 15-09-2008

ಸಭಾಂಶಹಾನ್

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನಲು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು,
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17-09-2008ನೇ ಬುಧವಾರ ಬೇಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ, ಇವರ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಘೋರಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

“ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ”

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ)
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ.

ಇವರಿಗೆ:

1. ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಮೂರ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಸಚ್ಚೆ, ಹಾಸನ.
3. ಕಾರ್ಯಕ್ರಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
4. ಅಭಿಯಂತರರು, ಸೆಸ್ಕ್ಯಾಂ, ಹಾಸನ.
5. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ., ಹಾಸನ.
6. ವಿಷೇಣಾದಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ
7. ಪರಿಸರಜಾಡಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಳೇರಿ, ಪರಿಸರ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.
8. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷಕರು / ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅನ್ವತ್ತೆ, ಹಾಸನ.
9. ಮೆ. ನಾಗಾಜುನ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಪ್ರೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಕಳೇರಿ ಪ್ರತಿ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ


(AN AUTONOMOUS MEDICAL INSTITUTION GOVERNMENT OF KARNATAKA)
SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN -573201.

Phone /Fax No.08172-231699

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಎ.ಎ.ಎಸ್.ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17-09-2008ನೇ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿದೇಶಕರು, ಹಿಮ್ಮೀ, ಹಾಸನರವರ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು

- | | |
|---|-------------|
| 1. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು,
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ. | : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
| 2. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿದೇಶಕರು,
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 3. ಅಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಸಭೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 5. ಅಭಿಯಂತರರು,
ಸೆನಾಂ, ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 6. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |



7. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷುಕರು,
ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ತ್ರ್ಯ,
ಹಾಸನ.

: ಸದಸ್ಯರು

8. ವಿಷೇಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ.

: ಸದಸ್ಯರು

9. ಪರಿಸರಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ,
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.

: ಸದಸ್ಯರು

10. ಮೆ. ನಾಗಾಜುನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ರ್ಯೂಟ್ ,
ಪ್ರೋವೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

: ಸದಸ್ಯರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯಗಳು	ತೀವ್ರಾನಗಳು
1	ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಹಾಸನ ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಂಬರ -2008ರೊಳಗೆ ಮೂರಂತೆಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ ಲಾಗುವುದೆಂದು ಮೆ. ನಾಗಾಜುನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ರ್ಯೂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಪರಿಷಾಗಿ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪರಾಗು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.
2	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಲಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಂತಿಪಾಲರು / ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 42.00 ಲಕ್ಷ್ಯರೂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಕೂಡಲೇ ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಸಿನೀರಿನ ನರಬರಾಜನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.00ಗಂಟೆಯಿಂದ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ವರೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಿಸಿಕೊಂಡು

		ಬಿಸಿನೀಸಿನ ಸೆಲಭ್ಯುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿವರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಹಾದೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸುವುದೆಂದು ಕೀಮಾನೀಸಲಾಯಿತು.
3	ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಜಿಮ್‌ ಕೊಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನೀಲಯದ ಸೇಲ ಅಂತಸ್ತುನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌ ಕೊಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತಪೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ.	<p>ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನೀಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ಮುಷ್ಟಿ ಟಾಂಕ್‌ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನು ಉದ್ದೂಕಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 2. ಪೆಂಟೀಟೀರ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 3. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ Big Exhast Fan ಅಳವಡಿಸುವುದು. 4. ಕವೋರ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. <p>ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು 10.10.2008ರೊಳಗೆ ಮೂರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿಳಂಬಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000-00 ರೂಗಳಂತೆ ದಂಡು ಒಂದು ಪಾರ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಡವನ್ನು ದ್ವಿನುಣಿಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಹಾಗೂ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನೀಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಹನ್ತಾಂತರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.</p>
5	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯಿತು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ / ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತ್ರೇಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,67000 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7,11,13 ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವರವು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು

		<p>ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ Tor steel foundation, Bangalore ಇವರಿಂದ Technical opinion ಪಡೆದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ Tor steel foundation, Bangalore ಇವರಿಗೆ Consultancy charge ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಬುನಲ್ಲಿ ಪಾಪತಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಮಾರ್ಚನ ಕ್ಯೆಗೋಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p> <p>ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪೋರ್ಚೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಾಂಶುವಾಲರು/ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾರಸ್ತುಷಕಿತ್ವಕರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರ ಸಭೆ ಅಯುಕ್ತರು ಆಸ್ತಿತ್ವಗೆ 10 ಇಂಚು ನೀರಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈನೋಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಅಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಪಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿತ್ವಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕ್ಯೆಗೋಳ್ಳವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಯವರು ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀರನ್ನು ಟ್ರೂಂಕಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲು ನೀರಿನ ವೋಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇದು ತುರ್ತು ಅಪಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ವಂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇವನ್ನು ಪಡೆದು ಏರೀಡಿಸಿ ಕೊಡಲೇ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>
6	ಕಟ್ಟಿದ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	<p>ನಗರ ಸಭೆ ಅಯುಕ್ತರು ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪಾಪತಿಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಪಾಪತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುವಾಲರು/ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು Technical Opinion ಪಡೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಷುಲಿಟ್ / ಎಸ್ಟ್ರೆಮ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸಲು ತೀವ್ರಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>
7	2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರಡಿ ಹಾಗೂ ಅಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:	<p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭಾಗಶಃ: ಮುಗಿಯವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಧ್ವನಿಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಅಕಾಸ್ಮಿಕ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಸೇಲಿಂಗ್, ಡಯಾಸ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಾಲ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ಇವುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>

8	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದು ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಕೆ ಸೊಲಭ್ಯುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ತ್ವಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ದಿಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ತುಂಬಾ ತೋಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಖಂಧ ಈಗಳೇ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಈಗಳೇ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿದೇಶಕರು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸೆನ್ಟ್ರಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇಶಿಸಲಾಯಿತು External electrical work ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಎನ್.ಕೆ.ಎಂಟಿರ್ಲೋಪ್ಲೇಸನ್ ವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಸ್ಟ್‌ಲೋನಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಅಸ್ಯತ್ರೀಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
9	ಲೀಫ್‌ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ.	<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಲೀಫ್‌ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರಿಗೆ 2.00 ಕೋಟಿರೂಗಳನ್ನು ಈಗಳೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮೂರೊ ಪಾವತಿಸಲಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು . ಈಗಳೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2.00 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬರೆದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕರೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ/ಜನರೇಟರ್ / ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತೀಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>
10	3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಬೆಂದರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.	<p>ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗಳೇ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿದೇಶಕರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂಖಂಧ ಅಗತ್ಯ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಚಚೇಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಇಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ಸಂಘರ್ಷ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>

11	ಇಂಟರ್ ಕಾಮ್ / ದೂರವಾಣಿ/ ಪ್ಲಂಟ್ ಮರಸ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಮ್ /ದೂರವಾಣಿ/ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಹಾಗೆ ವೈಮಾನಿಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಪಡೇ ಕೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಂಡಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಇವುಗಳನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇಂಟರ್ ಕಾಮ್ ಕೇಬಲ್ ನನ್ನು ಜಿ.ಸಿ.ಪಿ ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ರಿಪೋರ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಂಗಿ ಇಕರಿಸಲಾಯಿತು.
12	ಕನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನ್ಯಾನ್‌ತೆಗಳ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.	ಕನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರವೇಶಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 75,000-00 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನ್ಯಾನ್‌ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಪರಿಸರಾಧಿಕಾರಿಗಳು (Environmental Officer) ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು P.W.D.ಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ವೈಮಾನಿಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕನಾರ್ಟಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
13	ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಮಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ ಪೂರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 5ನೇ ಅಂತಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ಗೊಳಿಯನ್ನು ನೀರ್ಮಾಣಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಯಾಮಿನಿಯಂ ಪಾಟ್‌ಷಿಯನ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾಪಕಾಶವಿರಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕ್ಯಾಂಟೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕ್ಯಾಂಟೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
14	ಅಟೋಕ್ಲೇವ್ ಯಂತ್ರದ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ.	ಅಟೋಕ್ಲೇವ್ ಯಂತ್ರದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಶಿ. ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ತ್ರೋಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಅಟೋಕ್ಲೇವ್ ಯಂತ್ರದ Demonstration ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹದೇಹಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳ ವಿಚ್ಛಿನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ನಾಫ್ ಸೇರಿ ತೀಮಾರ್ನಕ್ಯೂಜ್ಬಿಂಗ್ ಬಹುದೆಂದು ತೀಮಾರ್ನನಿಸಲಾಯಿತು.
15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತ್ರೋಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ.	ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೀಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೂತನ ಆಸ್ತ್ರೋಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಸ್ತ್ರೋಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ

		*) ಅಸ್ವತ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಪತಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೇ 2009ರೊಳಗೆ ಮೂರ್ಕೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭಿಯಂತರರು KHSDRP ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಂಡ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
16	ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.	ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.35955558-00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಕಾಲಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಕ 4210-03-105-01-02-386(Plan)ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ.3,05,80601-00 ಅನುದಾನವಿದ್ದು ಮೇ. ನಾಗಾಜುನ ಕಾನ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.29997132-00ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಮೌದಲು Third Party inspection ಮಾಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಂತೆ ನೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

(ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಗಂಡಾಧರ)
 ಪಾಂಶುವಾಲರು / ಸೆಂಟ್ ಟಿಕ್ ಶಕ್ರ
 Principal / Director
 ಹಾಸನ ವ್ಯಾದಿಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
 Hassan Institute of Medical Sciences
 ಹಾಸನ - 573201

(ಡಾ.ಶಾರಾತ್ ಸಿಂಗ್)
 ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಕಾರಿಗಳು,
 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ.