

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

(An Autonomous Institute under the Dept of Medical Education)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL CAMPUS, HASSAN-573201

Website: www.hims-hassan.org, Phone/Fax No.08172-231699,



5ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 28-01-2009ನೇ, ಬುಧವಾರ, ಅಪರಾಹ್ನ:10.30

ಸ್ಥಳ:

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು /ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿ,

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ

(AN AUTONOMOUS MEDICAL INSTITUTION GOVERNMENT OF KARNATAKA)
SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN -573201.

Website: www.hims-hassan.org Phone /Fax No. 08172 - 231699 / 231599

ದಿನಾಂಕ: 28-01-2009ರ ಬುಧವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 10.30ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ `ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ` ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು


1. ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ.
2. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ : ಸದಸ್ಯರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ.
3. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ.ಕಾಂತರಾಜ್ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,(Ele)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಪಿ. ರಾಜೇಶ್ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (Ele)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಮೈಸೂರು

5. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
6. ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಇ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
7. ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್.
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
8. ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪಿ. ಸೇತುರಾಮ್
ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
9. ಶ್ರೀ ಎನ್.ಪಿ ವಿಜೇಂದ್ರ
Project Incharge : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಮೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಶ್ರೀ ಸೋಮಸುಂದರಂ
ಎಸ್. ಕೆ. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು. : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ತೀರ್ಮಾನ
1	ಹಿಂದಿನ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು	ದಿನಾಂಕ:12-11-2008ರಂದು ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
2	2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ	ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನರವರು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
3	ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ	ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕ -ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ .ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಡಿ.ಜಿ.ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಹಿಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2ರಂತೆ 4 ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ 2 ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಜಿ.ಸೆಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಡಿ.ಜಿ. ಸೆಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ತೀರ್ಮಾನ
		<p>ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಡಿ.ಜಿ. ಸೆಟ್‌ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>
5	<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ</p>	<p>ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 45.25 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>
6	<p>ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಎಮ್.ಎ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ</p>	<p>ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಐ.ಎಮ್.ಎ ಹಾಸನರವರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಐ.ಎಂ.ಎ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ.ಎಂ.ಎ.ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ವರದಿಯನ್ನು</p>

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ತೀರ್ಮಾನ
		ನೀಡುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
7	ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ	ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಎ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ	ದಿನಾಂಕ:12-11-2008ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ``ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು``


 (ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ)
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ,
 ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
 ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
 ಹಾಸನ