

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

(An Autonomous Institute under the Dept of Medical Education)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL CAMPUS, HASSAN-573201

Website: www.hims-hassan.org, Phone/Fax No.08172-231699,



6ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 01-04-2009ನೇ, ಬುಧವಾರ, ಅಪರಾಹ್ನ:10.00

ಸ್ಥಳ:

ಕೊತಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಾಂಶುಲಾಲರು /ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊತಡಿ,

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.



Government of Karnataka

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

06

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN.

Hassan - 573 201, Karnataka, INDIA. Phone & Fax : 08172 - 231699, 231599

Website : www.hims-hassan.org

Ref : ಸಂಖ್ಯೆ: ಹಿಮ್ಸ್ / ವಾರ್.ಆ.ಶಾ/(ಕಾ.ನ.ನ)15/2008-09

Date: 26-03-2009.....

ಸಭಾ ಆತ್ಮಾನ

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ``ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು'' ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01-04-2009ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಿಮ್ಸ್, ಹಾಸನ ಇವರ ಕೋರಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾವುಗಳು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಮಾರಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

(ಡಾ. ಕೆ. ವೆಂಕ. ಗಂಗಾಧರ)
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹಾಸನ
೨೬/೩


ಇವರಿಗೆ:

1. ಅಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಅವಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅವಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ,
3. ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
4. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
5. ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (Ele), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
6. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ಪತ್ತೆ, ಹಾಸನ.
7. ಅರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.
8. ಶಾಬು ರಕ್ಖಾ ಕಡತ.

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ

“ಅಜೆಂಡಾ”

1	ಹಿಂದಿನ ಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು.
2	ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತಡಿಗಳಿಗೆ ಅಕಾಸ್ಮೀಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ರೋಫ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
3	3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.
4	ಹಿಮಣ್ಣ, ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ.
5	ಹಿಮಣ್ಣ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
6	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
7	ಎ.ಎಮ್.ಎ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಳಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ, ಹಾಸನರವರು ಬರದಿರುವ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.
8	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಆಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸನರವರು ಎ.ಎಮ್.ಎ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
9	2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಅ) ಹೋಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Preparation ಕೊರತಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆ) ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ರೀಪೇರಿ. ಇ) ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಂಪಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಈ) ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಲ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉ) ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ನೆಲ್ಲೂರ್ ಕೊರತಡಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎರಡು ಕೊರತಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
10	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣಿ ಮೇರಿಗೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು


 (ಡಾ. ಕೆ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ)
 ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
 ಹಾಸನ.


HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ

(AN AUTONOMOUS MEDICAL INSTITUTION GOVERNMENT OF KARNATAKA)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN -573201.

Website: www.hims-hassan.org Phone /Fax No. 08172 – 231699 / 231599




ದಿನಾಂಕ: 01-04-2009ರ ಬುಧವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಯ ಸದಸ್ಯರು


- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ | : ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ |
| 2 | ಡಾ. ಕೆ. ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ | : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
| 3 | ಶ್ರೀ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 4 | ಡಾ. ಡಿ. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್,
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು / ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷರು,
ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸನ | : ಸದಸ್ಯರು |
| 5 | ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ,
ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |




- 6 ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
- 7 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಮ್. ಮಂಜುನಾಥ್ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
- 8 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಇ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
- 9 ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
- 10 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪಿ. ಸೇತುರಾಮ್ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಕರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ.
- 11 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಪಿ ವಿಜೇಂದ್ರ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
Project Incharge
ಮೈ. ನಾಗಾಜುರು ಕನ್ನೆ ಸ್ಟ್ರೆಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು.
- 12 ಶ್ರೀ ಸೋಮನುಂದರಂ : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಎನ್. ಕೆ. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.




ಕ್ರ.ನಂ.	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
1	ಹಿಂದಿನ ಸಭಾ ನಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು	ದಿನಾಂಕ: 28-01-2009ರಂದು ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಈ ಕೆಳಕಣಾಗಿ.
		<p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 2</p> <p>ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಗಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ:</p> <p>ಹಾಸನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಕೇಯ ವಿಜಾಂಗನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಹುತೇಕ ಮೂರಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಕೇಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರಂಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p> <p>ಅ. ಮೆ. ನಾಗಾರಜುನ ಕನ್ನೆ ಸ್ಟ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಬರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ನದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನಿನಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಪ್ಲಾಂಬಿಂಗ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಪಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಬ್ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಬರಿಸಿನಲು ತೀವ್ರಾನಿನಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಈ. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ, ವ್ಯಾಪ್ತಾರ್ಥಿಗೆ ವಸತಿಗ್ರಹಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮೂರಂಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಹೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂರಂ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರಂವಿವರಗಳನ್ನು ಲಿವಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ದೃಡೀಕರಣ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿನಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಉ. ಪ್ಲಾಂಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗಳ ರಿಪೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಸತಿಗ್ರಹಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಿಪೇರಿಯ ದೂರು ಒಂದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ನದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಬ್ಬಿರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>




ಕ್ರ.ನಂ.	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
		<p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 3</p> <p>ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೈಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಾಲಕ -ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೈಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುಂಠವಾಗಿದ್ದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಡೈಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಅ) ನುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸನ್‌ರವರು ಏಳು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೂರು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಳುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ನೇ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಎರಡು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವರೆಗೂ ನುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿರಲು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲಾದಿಕಾರಿಯವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p> <p>ಆ) ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಯವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರಂಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>
		<p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 4</p> <p>ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಡಿ.ಜಿ.ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಹಿಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಾ 2ರಂತೆ 4 ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ 2 ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಜಿ.ಸೆಟ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಡಿ.ಜಿ. ಸೆಟ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನ ಉಲ್ಲಿತಾಯಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಡಿ.ಜಿ. ಸೆಟ್‌ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ</p>




ಕ್ರ.ನಂ.	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
		<p>ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿತಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ಕೆ.ಆರ್.ಪೃತ್ತಿ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತೀವ್ರಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p> <p>ಅ) ಹಿಮ್ಮ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಸತಿ ಲಯದ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಟ್‌ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 80 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವುದೆಂದು ನಿಂಬಯಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>
		<p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 5</p> <p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟೆಂ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟೆಂ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 45.25 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಭಿಯಂತರರು ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಟ್ರೌಬ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಳವಡಿಪುದುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>
		<p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 6</p> <p>ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಏ.ಎಎಂ.ಎ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏ.ಎಎಂ.ಎ ಹಾಸನರವರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ಏ.ಎಂ.ಎ. ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏ.ಎಂ.ಎ.ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವಂತ ಖಚಿತನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ಪರದಿಯನ್ನು ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 3ನೇ</p>



ಕ್ರ.ನಂ.	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
		<p>ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಖಚಣನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p> <p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 7</p> <p>ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಹೆಚ್. ಅರ್. ಎ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನನಿಸಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>
		<p>ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 8</p> <p>ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ:</p> <p>ದಿನಾಂಕ: 12-11-2008ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೀವ್ರಾನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ನಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾನ್ಯಾತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾನ್ಯಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಮುಂಡಿಸುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>
2	ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತಡಿಗಳಿಗೆ ಅಕಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತಡಿಗಳಿಗೆ ಅಕಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>(ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯಾಭಾಳಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.)</p>
3	3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.	<p>3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾನ್ಯಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ತೀವ್ರಾನನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.</p> <p>(ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯಾಭಾಳಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.)</p>



ಕ್ರ.ನಂ.	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
4	ಹಿಮ್ಸ, ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ.	ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವುದೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಸೆಲರೊನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಹಿಮ್ಸ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಲಾಲ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಿಮ್ಸ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೆಲಾಲ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಏಕಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲಾಖಾದಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. (ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.)
6	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರುವ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಇವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ರೂ. 3000.00 ಸಾವಿರಂಜ್ಲನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. (ಕ್ರಮ : ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ)
7	ಎ.ಎಮ್.ಎ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಳಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ, ಹಾಸನರವರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.	ಎ.ಎಮ್.ಎ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಳಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಂತರ ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
8	ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನರವರು ಎ.ಎಮ್.ಎ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.	ದಿನಾಂಕ: 28-01-2009ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ(6)ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀವ್ರಾನದಂತೆ, ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನರವರು ಎ.ಎಂ.ಎ. ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ 38.44ಲಕ್ಷ್ ರೂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪೆಚ್ಚಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರೀಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು. (ಕ್ರಮ : ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ)
9	2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ.	ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಮಾವಾಟ್ ಟುಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅ) ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Preparation ಕೊಂಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ.



ಕ್ರ.ನಂ.	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
		<p>ಅ) ವಿಭಾಗದ ಮುಲ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾಹಾತ್ಮಾಗಳು ರೀಪೇರಿ.</p> <p>ಇ) ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಂಶೀಗೆ ನೀರಿನ ವೃವನ್ಸೆ ಕಲ್ಪನುವ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಈ) ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಲ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಯಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಉ) ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋರಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಸೌಷ್ಠಿರ ಕೋರಡಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವರಡು ಕೋರಡಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಪಾಡಿಸುವುದು.</p> <p>ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>(ಕ್ರಮ : ಕಾರ್ಯಾಭಾಳಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.)</p> <p style="text-align: right;">ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p>

(ಡಾ. ಕೈಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ,
ಹಾಗೂ ನಿದೇಶಕರು,
ಹಾಸನ ವ್ಯಾಧೀಕೇಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸೆ,
ಹಾಸನ