

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

(An Autonomous Institute under the Dept of Medical Education)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL CAMPUS, HASSAN-573201

Website: www.hims-hassan.org, Phone/Fax No.08172-231699,



4ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 12-11-2008ನೇ, ಬುಧವಾರ, ಅಪರಾಹ್ನ: 3.00

ಸ್ಥಳ:

ಕೊತ್ತಲ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು /ನಿದೇಶಕರ ಕೊತ್ತಲ್ಕೆ,

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.



ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ
(An Autonomous Medical Institution, Government of Karnataka)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN – 573201

Website: www.hims-hassan.org

Phone/Fax No: 08172-231699 / 231599

04

ಸಂಖ್ಯೆ:ಹಿಮ್ಸ/ಪ್ರಾ.ಆ(ಸಭೆ)/15 /2008-09

ದಿನಾಂಕ:10-11-2008

ಸಭಾಂಶಹಾನ್

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12-11-2008ರ ಬುಧವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 3.30ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಸಭೆಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಮೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

:ಅಜೆಂಡಾ:

- ದಿನಾಂಕ:07-11-2008ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಡಾ. ಕೆ. ಎನ್. ನಂಗಾಧರ)

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಹಾಸನ.

ಇವರಿಗೆ:

- ಅಪ್ತು ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಮೊದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
- ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು(Ele), ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ. *Ch. Srinivasulu*.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ತ್ರೋತ್ಸವ, ಹಾಸನ.
- ಮೆ. ನಾಗಾಜುನ ಕನ್ನಾಸ್ಟ್ರೋಕಾನ್, ಪ್ರೇವೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
- ಕಟೋರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಹಿಮ್ಸ, ಹಾಸನ.
- ಕಟೋರಿ ಪ್ರತಿ.




HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ

(AN AUTONOMOUS MEDICAL INSTITUTION GOVERNMENT OF KARNATAKA)
SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN -573201.


Phone /Fax No. 08172 231699 / 231599



ದಿನಾಂಕ: 12-11-2008ರ ಬುಧವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 3.30ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು /
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನರವರ ಕೊರತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭಾ ನಡೆವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಯ ಸದಸ್ಯರು

- | | |
|---|-------------|
| 1. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು,
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ. | : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು |
| 2. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷಕರು,
ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 4. ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 5. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 6. ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು,(Elie)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ. | : ಸದಸ್ಯರು |
| 7. ವೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ನಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟ್ನ್ ,
ಪ್ರೇಪೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು. | : ಸದಸ್ಯರು |



ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನ
1	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ.	ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತೋಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. ಹಾಸನರವರು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಉಳಿಯುವುದೆಂದು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಉಪನಾಯಕ ಕೋರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಕಾಸ್ಪಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವ 100 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಸನರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಯವರು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು.
2	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಏ.ಎಮ್.ಎ. ಕಟ್ಟಡದ ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
3	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಮ್ಸ್/ಲೆ.ಪ/06/2008-09, ದಿನಾಂಕ: 22-07-2008ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ) ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಪತ್ರ

ನಂಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದಿನಾಂಕ: 13-08-2008

ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅನುಮತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದಿನಾಂಕ: 13-08-2008

1. ದಾದಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ(Nurses Quarters) ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸುಮಾರು 200 ದಾದಿಯರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿನಿದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದಿಕಾರಿಯವರ ಕಳೆರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ ಅಪಟ್ಟೆಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ G+3 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆಯೂ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 6 ಅಂತಸ್ತು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆಯು ಹಾಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಉಪಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾದರಿ ದಾದಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು Workshop ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ 100 ದಾದಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

2. ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ನಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ(Quarters for Junior and Senior Residents): ಈಗಿರುವ ಹಾಲಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ 150 ಕಿರಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ನಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ (75 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 75 ಮರುಷರಿಗೆ) ಡಬಲ್ ರೂಂ ವಿತ್ತ ಅಟಚೆಮೆಂಟ್ ರೂಂ ಕೊರತಡಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ನಿಯ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಂ

ಅಭಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗ್ನ್‌ನ್ನು ಈ ಅಭಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಥವಡಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

3. **ಅತಿಥಿ ಗೃಹ (Guest House):** ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಡ್ ಅಟಾಚ್‌ಡ್ ಬಾತ್ ರೂಂ ಹೊಂದಿರುವ 20 ಕೋಟಡಿಗಳು ಡಬಲ್ ಬೇಡ್ ರೂಂ ಹೊಂದಿರುವ 10 ಕೋಟಡಿಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿಗೃಹಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

4. **ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (Indoor Sports Complex):** ಕೆರಿಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಾಧನೀಯ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಾಲಿ ಹಿಮ್ಮ್ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೋಟಡಿರುವ ಆಟದ ಮೃದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀವ್ರಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, 3 ಮತ್ತು 4ರನಕಾಷ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

5. **ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿವಾಸ:** ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ರ ಹಾಸನರವರ ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಳವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುವಾಲರು/ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಯವರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೆಂದು ಇದರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 100ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.

6. **ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධಿಕೃತರ ನಿವಾಸ:** ಹಾಲಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ನಿವಾಸವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೇರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕೃತರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ನಕಾಶೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

		<p>7. ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡ್ಮಿಎರಿಯಂಗೆ ಆಕಾಸ್ಪಿಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ / ಲೈಟ್‌ಎಂಟ್ / ಸೊಂಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ಮ್ / ಸಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇವುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಇಲಾಖಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>8. ಕಾಲೇಜಿನ 5ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 'L Shape' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊತಡಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>9. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತು Compound ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೀವ್ರಾನಸಲಾಯಿತು.</p> <p>10. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಂಟ್ / ಪ್ರೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಈ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಸಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p> <p>11. ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹವು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು Demolish ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾದಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಸಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p> <p>12. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ Rain Harvesting ಅಳವಡಿಸುವುದು.</p> <p>13. ಈಗ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೋಲರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.</p> <p>14. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು (Street Light) ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು External Electrification ಅಳವಡಿಸುವುದು.</p>
೩೫	ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವುಂ ಮೇರೆಗೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು	<p>1. ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಅಸ್ತ್ರೇಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>2. 3ನೇ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>

3. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಟಾರ್‌ ಸ್ಟೇಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವರದಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಮುಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಕಾಶೆಗಳು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಜ್ಞವಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುವಾಲರು/ ನೀರೀಕೆರು ಹಿಂಣಿ, ಹಾಸನರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಭರಕಾಸುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಡಾ.ಕೆ.ಹಾಸನ್. ದಾಖಾರ)
ಪ್ರಾಂಶುವಾಲರು / ನೀರೀಕೆರು
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹಾಸನ

(ಹಾಸನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್)
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು,
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ