

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN

(An Autonomous Institute under the Dept of Medical Education)

SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL CAMPUS, HASSAN-573201

Website: www.hims-hassan.org, Phone/Fax No.08172-231699,



1ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ: 06-09-2008ನೇ, ಶನಿವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 10.30

ಸ್ಥಳ:

ಕೊತಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಿದೇಶಕರ ಕೊತಡಿ,

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ.



01

HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ
 (An Autonomous Medical Institution, Government of Karnataka)
SRI CHAMARAJENDRA HOSPITAL, HASSAN - 573201

ಸಂಖ್ಯೆ:ಹಿಮ್ಸ/ ಪ್ರ.ಆ.ಶಾ./ಕಾ.ನ.ನ/ 11/2008-09

ದಿನಾಂಕ:04-09-2008

ಸಭಾ ಆಹ್ವಾನ

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ ನಿರ್ದೇಶಕರ, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06-09-2008ರ ಶನಿವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30ಗಂಬೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಳೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೋಜಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


“ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ”

ಅಜೆಂಡಾ:

1. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.
2. ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
3. ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಜಿಮ್‌ ಕೊರ್ಟಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಅಳವಡಿಸುವುದು.
4. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.
5. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವು ಬಗ್ಗೆ.
6. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
7. Illumination ನಾಮಘಾಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
8. 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ (ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೊರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ).
9. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಳ್ಳಕ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
10. 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.
11. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವ್ಯಾಸ ಮೇರೆಗೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

(ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರ)

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು /ನಿರ್ದೇಶಕರು
 ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,


ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධೀಕ್ಷೇತರು, ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ತ್ರೆ, ಹಾಸನ.
2. ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ.
3. ಸೂ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕನ್ಸ್‌ನ್ಯೂಕ್ಲೆನ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ರಾಬು ರಕ್ಷಣೆ ಕಡತ.

Despatch 4/10/08
 HIMS
 HASSAN - 573201

ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ

ದಿನಾಂಕ: 06-09-2008ರ ಶನಿವಾರ ಬೇಳಣಿಗೆ 10-30ಗಂಟೆಗೆ ನೌರವಾನ್ನಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಫಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು / ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಳೆರಿ, ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಭೇ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭಾ ನಡುವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿದ್ದ ನೌರವಾನ್ನಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು:

1. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ. : ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅධ್ಯಕ್ಷಕರು,
ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ. : ಸದಸ್ಯರು
3. ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ.
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ,
ಹಾಸನ. : ಸದಸ್ಯರು
4. ಮೆ. ನಾಗರಜುನ ಕನ್ನಸ್ಟ್ರೆಕ್ಟ್,
ಚೆಂಗಳೂರು. : ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು

ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ತೀವ್ರಾನಗಳು
1	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನೀಡಿ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನೀಡಿ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಡಿಗೊಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕೆಂದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಲರು ನೂಡಿಸಿದರು.
2	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನೀಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರಾನಕ್ಕೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರು ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನೀಲಯಕ್ಕೆ 42ಲಕ್ಷ್ರೂಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಎಸ್ಟಿಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಸಹ ಸೋಲಾರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ವಂತೆ ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.	
3	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಜಿಪ್‌ ಕೊರಡಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನೀಲಯದಲ್ಲಿ Vehicle Parking ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಪ್‌ ಕೊರಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನಿಸಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಸತಿ ನೀಲಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.
4	ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.	ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನೀಡಿ, ವಸತಿ ನೀಲಯದ ಉಟ್ಟಿದ ಕೊರಡಿಯಲ್ಲಿ Pushtapಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ್ವರ್ಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. Ventilaterಗಳಿಗೆ Glass ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ Exhaust Fanಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನೀಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾನ್ಯೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಬೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
5	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನೀಡಿ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ

ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ ಸ್ತು	ತೀವ್ರಾನಗಳು
		ಇಲಾಬೆಯವರು ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಪನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೆಯವರು ಮರಸಭೆಗೆ ಪತ್ತ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ನಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರುಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ 100000ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 60000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮಧ್ಯದ ಸಂಪ್ರೇಶನ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.
6	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಭಾಸಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಕ್ಕೆ (ಪಾನ್)ನನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
7	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ Illumination ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ Illumination ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ನಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
8	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪೇಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ(ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೊತಡಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ).	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊತಡಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಗೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದೆಂದು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಯಿತು.
9	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಕಳ್ಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಳ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಕಳ್ಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಸಿ ತುತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.
10	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.	ಹಾಸನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯಿತು ಪಾನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಜೆಂಡಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ	ತೀವ್ರಾನಗಳು
11	<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :</p> <p>ಅ) ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಬದಲೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಆ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊಟ್ಟಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4ರ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಇ) Intercom Networking ಹಾಳಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.</p> <p>ಈ) ಕೆನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ನೀಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನ್ಯಾನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.</p>	<p>ಅ) ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಕರಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಗಲುವ 90000-00 ರೂ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ಪೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.</p> <p>ಆ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊಟ್ಟಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸೋರುತ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಡ್‌ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊಳಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ Railings/Grills ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p> <p>ಇ) ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ JCB ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳು ತೆಗೆಯುವಾಗ Intercom wire ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p> <p>ಈ) ಇವರ ಪತ್ರದ ನ್ಯಾನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತೀವ್ರಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>

(ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು(ಕಟ್ಟಡ ಕರ್ಮಗಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷಿ ಸಭೆ) ಹಾಗೂ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ ನೀಡೇಂಬರಕರು
ಹಾಸನ ವ್ಯಾಧಿಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹಾಸನ